Záznam
z 10. kontrolního dne realizace stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 592 – 014 v obci Andělská Hora “ konaného dne 21.9. 2006.
Účastníci jednání jsou vedeni na presenční listině.
Originál presenční listiny je uložen u firmy INVESTING CZ spol. s r.o. v Liberci.
Přítomni :
p. Pták František ( KSSLK )
p. Pilař místostarosta ( Město Chrastava )
p. Slatinka Miroslav, p. Šindelka Petr ( SSŽ a.s. )
p. Hron Jaroslav ( BREX s r.o. )
p. Patrman Petr ( INVESTING CZ spol. s r.o., Liberec )
Z jednání :
	01/06
	Průběh stavby
přeložky kabelů NN, VO – realizace
inundační otvor – realizace – bednění, armatura
žel. bet. prahy – realizace – bednění, armatura

	02/06
	Dopravní značení :
obousměrná uzavírka od 2.5.2006 – 27.9.2006 – rozhodnutí MM Liberec, odbor dopravy č.j. MML74546/06-OD/Ha z 26.4.2006
změny dopravního značení vyplývající z realizace stavby – změny – VDS oznámí TDI , VDS + TDI projednají změny dopravního značení se zástupcem odboru dopravy MML – odbor dopravy
označit nerovnosti ve stavbě – průběžně, průběžná úprava přejezdů
s realizací stavby udržovat vytyčení pěšího koridoru
průběžně provádět kontrolu stavu dopravního značení
VDS zajistil posunutí termínu obousměrné uzavírky do 10. 10. 2006

	10/06
	Přeložka NN
Přeložka provedena dle nového řešení navržené a odsouhlasené SČE, nutné doplnění sloupů.

	13/06
	Harmonogram stavby
Zástupce VDS potvrzuje dokončení stavby v těchto termínech :
10. 10. 2006 – předčasné užívání objektů 201 - most ev č. 592-014
301 – rekonstrukce kanalizace
111 – dopravní značení
Do 31. 10. 2006 – kolaudační řízení pro objekty 201, 301, 111
421, 422, 441


Přečteno, podepsáno.
Příští KD - 5. 10. 2006 ( čtvrtek ) v 9,00 hod., na stavbě
V případě, že účastníci nevznesou do 3 dnů po obdržení připomínky, má se za to, že zápis
vystihuje průběh jednání.
Rozdělovník :
p. Canov Michael ( MěÚ Chrastava )
p. Pták František ( KSSLK )
p. Šindelka Petr ( SSŽ a.s. )
p. Hron ( BREX s r.o. )
p.Jachan (Valbek s r.o. )
p. Nadrchal Josef, p. Patrman Petr ( INVESTING CZ spol. s r.o., Liberec )
Záznam zaslán mailovou poštou.
Zapsal : Ing. Petr Patrman
